



Informationen zur Projektarbeit an der Fachschule für Technik Klassen 836, 838 und 839



Semester	Zeit	Tätigkeiten
5		<ul style="list-style-type: none">• Projektfindung (Auswahlphase bzw. Projektanträge)• Gruppenbildung (in der Regel 3 Studierende)• Wahl eines Teamsprechers (einer Teamsprecherin)• Projektgenehmigung durch Projektteam und Betreuungsfestlegung
6	20 Std.	<ul style="list-style-type: none">• Informationen über die Formalia der Projektarbeit• Erstellung eines Arbeits-, Geräte-, Material-, Kosten- und Zeitplanes <p>Termin: 25. KW 2011</p>
Sommerferien		<ul style="list-style-type: none">• Evtl. Bestellungen, Literaturarbeiten
7	120 Std.	<ul style="list-style-type: none">• Projektdurchführung• Verlauf und Sachstand des Projekts sind wöchentlich anhand des Arbeits- und Zeitplanes mit den Betreuern zu besprechen• Vorstellung des Projektzwischenstandes (schriftlich max. eine Seite DIN A4) Termin: 40. KW 2011• Hochladen der Zusammenfassung der Projektergebnisse als Vorlage für die Internetpräsentation. Einzelheiten hierzu unter http://www.paul-ehrllich-schule.de/Dokumente/Kurzinfo.pdf Termin: 5. KW 2012• Abgabe der Ausarbeitung mit den Projektergebnissen. Hinweise dazu unter http://www.paul-ehrllich-schule.de/www/service/manuskriptregeln.pdf Termin: 6. KW 2012• Präsentation der Ergebnisse Termin: 8. KW 2012• Kolloquium Termin: März 2012